



Szczegółowy harmonogram realizacji wsparcia w projekcie – **Dolnośląscy Pracodawcy**

Wrzesień

Rodzaj wsparcia	Data realizacji wsparcia	Godziny w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	Dokładny adres realizacji wsparcia
Staże zawodowe	01.03.2023r. – 06.09.2023r.	Zgodnie z podpisaną umową i programem stażu	Rynek 6 58-300 Wałbrzych
	01.04.2023r. – 30.09.2023r.	Zgodnie z podpisanymi umowami i programem stażu. Staż odbywa 11 osób.	ul. Turystyczna 26A 58-580 Szkłarska Poręba
	01.04.2023r. – 30.09.2023r.	Zgodnie z podpisaną umową i programem stażu	Pl. Najświętszej Marii Panny 11 57-411 Wambierzyce
	03.04.2023r. – 30.09.2023r.	Zgodnie z podpisaną umową i programem stażu	ul. Turystyczna 26A 58-580 Szkłarska Poręba
	12.04.2023r. – 12.10.2023r.	Zgodnie z podpisaną umową i programem stażu	ul. Jagiellońska 33, 57-420 Radków
	20.04.2023r. – 20.10.2023r.	Zgodnie z podpisaną umową i programem stażu	ul. Zamkowa 2-8 58-330 Jedlina Zdrój
	10.05.2023r.- 10.11.2023r.	Zgodnie z podpisaną umową i programem stażu	Pl. Najświętszej Marii Panny 11 57-411 Wambierzyce
	Doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy	15.05.2023r. – 15.05.2025r.	Zgodnie z podpisaną umową.
18.07.2023r. – 06.07.2025r.		Zgodnie z podpisaną umową.	ul. Kłodzka 11B 57-402 Nowa Ruda
01.06.2023r. – nieokreślony		Zgodnie z podpisaną umową.	ul. Słupiecka 20 57-402 Nowa Ruda
18.07.2023r. – 18.07.2025r.		Zgodnie z podpisaną umową.	57-513 Wilkanów 93A

